



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “G. Lanfranco” – 61011- GABICCE
MARE (PU)**

Scuole dell’infanzia statale Gabicce Mare-Gradara e **Primarie** di Gabicce Mare-Case Badioli-Gradara

Scuola secondaria di 1° grado: Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara

Cod. Meccanografico PSIC81200N - Cod. Fiscale 92020460413

Codice univoco per la fatturazione elettronica UFFY9A

tel.0541960118 - fax 0541954776

Email: psic81200n@istruzione.it – PEC: psic81200n@pec.istruzione.it - WEB: www.icgabicce.gov.it

Prot. n. 5687/2019

Gabicce Mare, 30/05/2019
All’ Autorità di Gestione
Albo on line – Spazio PON

OGGETTO : Richiesta di proroga del Progetto “**Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale**”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

Codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-103

CUP B91H17000250006

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la tardiva nomina del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi avvenuta solo in data 18/10/2019;

VISTO che l’ avvio al progetto è stato dato soltanto in data 17/01/2019, nota avvio prot. 589/2019 ;

CONSIDERATO che il tardivo avvio deriva dall’attesa dell’ autorizzazione del D.G. USR Marche alla scrivente a svolgere l’incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento del Progetto in oggetto;

VISTO che il progetto contiene due moduli di 30 ore ancora non avviati e difficilmente realizzabili entro il termine dell’attività scolastica considerati gli impegni già calendarizzati;

CONSIDERATA la difficoltà a svolgere i corsi nei mesi estivi dovuta sia a parecchio personale non di ruolo e fuori sede e sia alla cessione dei plessi idonei allo svolgimento dei corsi ai Centri Estivi.

CONSIDERATO il soddisfacimento delle condizioni minime per poter richiedere la suddetta proroga, ovvero Presenza di almeno una giornata formativa attuata per un modulo da 60 ore e uno da 30 ore, così come da nota prot. DGEFID\4496 del 18/02/2019. Definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti;

SENTITO il parere del Consiglio d’Istituto;

CHIEDE

di poter prorogare la data di chiusura al 20 dicembre 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Leonessa
Firmato digitalmente